ANNEXE FINANCIERE
PAPI VAR 3

N°	N° sous action	Intitulé de l'action	Bassin versant concerné	Bénéficiaires	Type de prestation	Coût prévisionnel total	Coût prévisionnel détaillé	HT/TTC	Calendrier	Maitre d'ouvrage	Financement des maîtres d'ouvrage										Financement des partenaires											
											SMIAGE		MNCA		Etat		Communes		Propriétaires		Etat FPRNM		Etat BOP 181		CD 06		Région		Agence de l'Eau		MNCA	
											Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)
Axe 0 : Animation																																
0.1		Pilotage, coordination et suivi du PAPI Var 3	BV Var		Interne	**780 000 €**	*780 000 €*	*TTC*	2022-2027	SMIAGE	50%	390 000 €											50%	390 000 €								
sous-total Axe 0						**780 000 €**	*780 000 €*					**390 000 €**										**0**		**390 000 €**		**0**		**0**			**0**
Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque																																
1.1	1.1.1	Diagnostic global de l'exposition aux risques naturels et définition d'un programme d'actions pour améliorer la résilience des territoires	BV Var amont	CCAA/CCAPV	Externe	**423 050 €**	*50 000 €*	*HT*	2022-2024	SMIAGE	20%	10 000 €									50%	25 000 €			30%	15 000 €						
					Interne		*37 050 €*	*TTC*	2022-2024	SMIAGE	50%	18 525 €									50%	18 525 €										
	1.1.2		BV Tinée / Vésubie / Basse Vallée du Var	MNCA	Externe		*300 000 €*	*HT*	2022-2024	MNCA			40%	120 000 €							50%	150 000 €			10%	30 000 €						
					Interne		*36 000 €*	*TTC*	2022-2024	MNCA			50%	18 000 €							50%	18 000 €										
1.2		Définition des stratégies de reconquête et d'aménagement du territoire, à la suite de la Tempête Alex	BV Tinée / Vésubie / Basse Vallée du Var	MNCA	Externe	**575 000 €**	*500 000 €*	*HT*	2022-2024	MNCA			20%	100 000 €							10%	50 000 €							70%	350 000 €		
					Interne		*75 000 €*	*TTC*	2022-2024	MNCA			20%	15 000 €							10%	7 500 €							70%	52 500 €		
1.3		Recherches historiques sur les crues du bassin versant du Var pour renforcer la culture du risque et comprendre l'évolution des enjeux territoriaux	BV Var	CD06	Externe	**10 000 €**	*10 000 €*	*HT*	2022-2024	SMIAGE	50%	5 000 €									50%	5 000 €										
1.4		Partage de la mémoire du risque par des repères de crues et une cartographie interactive des inondations passées et potentielles sur le territoire de MNCA	BV Tinée / Vésubie / Basse Vallée du Var	MNCA	Externe	**136 000 €**	*100 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			40%	40 000 €							50%	50 000 €			10%	10 000 €						
					Interne		*36 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			50%	18 000 €							50%	18 000 €										
1.5		Pose de repères de crues et de panneaux pédagogiques dédiés à la pérennisation de la mémoire des inondations et à la valorisation des milieux aquatiques	BV Var amont	CCAA	Externe	**10 000 €**	*5 000 €*	*TTC*	2022-2027	SMIAGE	20%	1 000 €									50%	2 500 €			30%	1 500 €						
				CCAPV	Externe		*5 000 €*	*TTC*	2022-2027	SMIAGE	50%	2 500 €									50%	2 500 €										
1.6	1.6.1	Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication et de sensibilisation sur la culture du risque d'inondation et la valorisation des milieux aquatiques	BV Var amont	CCAA/CCAPV	Externe	**240 340 €**	*20 000 €*	*TTC*	2022-2027	SMIAGE	20%	4 000 €									50%	10 000 €			30%	6 000 €						
					Interne		*35 340 €*	*TTC*	2022-2027	SMIAGE	50%	17 670 €									50%	17 670 €										
	1.6.2		BV Tinée / Vésubie / Basse Vallée du Var	MNCA	Externe		*50 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			40%	20 000 €							50%	25 000 €			10%	5 000 €						
					Interne		*135 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			50%	67 500 €							50%	67 500 €										
1.7		Création d'une interface PAPI Var sur le site internet du SMIAGE Maralpin	BV Var	CD06	Externe	**24 630 €**	*10 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	50%	5 000 €									50%	5 000 €										
					Interne		*14 630 €*	*TTC*	2022-2027	SMIAGE	50%	7 315 €									50%	7 315 €										
1.8		Développer un suivi de l'évolution morphologique et écologique du Var et de ses affluents	BV Basse vallée du Var	CD06	Externe	**80 000 €**	*60 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	20%	12 000 €									50%	30 000 €							30%	18 000 €		
			BV Var amont	CCAA/CCAPV	Externe		*20 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	20%	4 000 €									50%	10 000 €							30%	6 000 €		
1.9		Définition des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau et des plans de gestion du transport sédimentaire dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie	BV Tinée / Vésubie	MNCA	Externe		*400 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			20%	80 000 €							10%	40 000 €							70%	280 000 €		
					Interne	**494 000 €**	*94 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			20%	18 800 €							10%	9 400 €							70%	65 800 €		
1.10		Etude de de définition d'une stratégie globale et d'un programme d'aménagements pour la réduction du risque d'inondation et la restauration morphoécologique des milieux aquatiques du bassin versant de la Vaire	BV Var amont	CCAPV	Externe	**50 000 €**	*50 000 €*	*HT*	2023-2024	SMIAGE	20%	10 000 €									50%	25 000 €							30%	15 000 €		
1.11		Approche stratégique du patrimoine gémapien sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur	BV Tinée / Vésubie / Basse Vallée du Var	MNCA	Externe	**150 000 €**	*100 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			20%	20 000 €							50%	50 000 €							30%	30 000 €		
					Interne		*50 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			20%	10 000 €							50%	25 000 €							30%	15 000 €		
1.12		Plateforme de modélisation intégrée AquaVar : nouveaux développements et nouveaux usages	BV Tinée / Vésubie/basse vallée du Var	MNCA		**pour mémoire**	*pour mémoire*		2022-2027	MNCA																						
1.13		Etude de réduction du risque inondation et de valorisation des milieux aquatiques en Rives gauche et droite du Var	BV Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**1 700 000 €**	*1 700 000 €*	*HT*	2022-2024	MNCA			20%	340 000 €							50%	850 000 €							30%	510 000 €		
					Interne	**200 000 €**	*200 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			20%	40 000 €							50%	100 000 €							30%	60 000 €		
1.14		Développement de la sensibilisation et de la connaissance des risques en mobilisant de nouveaux outils (réalité augmentée, serious game…)	BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**400 000 €**	*400 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			40%	160 000 €							50%	200 000 €			10%	40 000 €						
					Interne	**36 000 €**	*36 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			50%	18 000 €							50%	18 000 €										
1.15	1.15.1	Poursuite de l'appui aux communes pour l'actualisation et/ou la création des DICRIM	BV Var amont	CD06	Externe	**190 700 €**	*15 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	50%	7 500 €									50%	7 500 €										
					Interne		*35 700 €*	*TTC*	2022-2027	SMIAGE	50%	17 850 €									50%	17 850 €										
	1.15.2		BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe		*20 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			50%	10 000 €							50%	10 000 €										
					Interne		*120 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			50%	60 000 €							50%	60 000 €										
1.16		Développement d'un système d'information pluviométrique à destination du grand public	BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**66 000 €**	*30 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			40%	12 000 €							50%	15 000 €			10%	3 000 €						
					Interne		*36 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			50%	18 000 €							50%	18 000 €										
1.17		Mobilisation des citoyens dans la connaissance de l'hydrométéorologie, des cours d'eau et des inondations sur le territoire de MNCA	BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**86 000 €**	*50 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			40%	20 000 €							50%	25 000 €			10%	5 000 €						
					Interne		*36 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			50%	18 000 €							50%	18 000 €										
sous-total Axe 1						**4 871 720 €**	*4 871 720 €*					**122 360 €**		**1 223 300 €**								**2 008 260 €**				**115 500 €**				**1 402 300 €**	
Axe 2: Surveillance, prévision des crues et des inondations																																
2.1		Formation des acteurs locaux aux outils de prévision et de surveillance des phénomènes hydrométéorologiques	BV Var	CD06	Externe	**62 860 €**	*30 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	50%	15 000 €									50%	15 000 €										
					Interne		*32 860 €*	*TTC*		SMIAGE	50%	16 430 €									50%	16 430 €										
2.2		Renforcer l'instrumentation des cours d'eau et des ouvrages hydrauliques	BV Var	CCAA/CCAPV	Externe	**454 940 €**	*100 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	50%	50 000 €									50%	50 000 €										
				MNCA	Externe		*150 000 €*	*HT*			40%	60 000 €									50%	75 000 €			10%	15 000 €						
				CD06	Externe		*120 000 €*	*HT*			50%	60 000 €									50%	60 000 €										
				CCAPV	Externe		*25 000 €*	*HT*			50%	12 500 €									50%	12 500 €										
				CD06/MNCA/CCAA/CCAPV	Interne		*59 940 €*	*TTC*		SMIAGE	50%	29 970 €									50%	29 970 €										
2.3		Développement de l'outil de supervision du SMIAGE pour l'amélioration de la surveillance des cours d'eau et de la prévision des crues	BV Var	CD06	Externe	**80 000 €**	*80 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	100%	80 000 €																				
2.4		Développement d'un modèle pluie-débit pour l'amélioration de la prévision des crues sur le bassin versant du Var	BV Var	CD06	Externe	**45 000 €**	*45 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	100%	45 000 €																				
2.5		Développer les produits Rainpol* sur les bassins versants de la Tinée et de la Vésubie	BV Tinée / Vésubie	CD06	Externe	**40 000 €**	*40 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	100%	40 000 €																				

N°	N° sous action	Intitulé de l'action	Bassin versant concerné	Bénéficiaires	Type de prestation	Coût prévisionnel total	Coût prévisionnel détaillé	HT/TTC	Calendrier	Maitre d'ouvrage	Financement des maîtres d'ouvrage										Financement des partenaires											
											SMIAGE		MNCA		Etat		Communes		Propriétaires		Etat FPRNM		Etat BOP 181		CD 06		Région		Agence de l'Eau		MNCA	
											Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)
2.6		Consolidation du monitoring hydrométéo et sédimentaire et intégration dans les outils de supervision métropolitains et systèmes d'alerte locaux	BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**500 000 €**	*400 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			40%	160 000 €									50%	200 000 €			10%	40 000 €						
					Interne		*100 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			50%	50 000 €									50%	50 000 €										
sous-total Axe 2						**1 182 800 €**	***1 182 800 €***					**408 900 €**		**210 000 €**								**508 900 €**				**55 000 €**				**0 €**		
Axe 3: Alerte et gestion de crise																																
3.1	3.1.1	Poursuite de l'appui aux communes pour l'actualisation et/ou la création des PCS	BV Var amont	CD06	Externe	**135 000 €**	*15 000 €*	*TTC*	2022-2027	SMIAGE	100%	15 000 €																				
	3.1.2		BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Interne		*120 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	120 000 €																				
3.2	3.2.1	Identifier et accompagner les établissements et équipements les plus sensibles dans l'intégration du risque d'inondation dans leurs documents de gestion de crise	BV Var amont	CD06	Externe	**134 000 €**	*30 000 €*	*TTC*	2024-2027	SMIAGE	100%	30 000 €																				
	3.2.2		BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe		*50 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	50 000 €																				
					Interne		*54 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	54 000 €																				
3.3		Réalisation d'exercices de gestion de crise en situation réelle d'activation des cellules communales	Var amont	CD06	Externe	**30 000 €**	*30 000 €*	*TTC*	2022-2026	SMIAGE	100%	30 000 €																				
3.4		Accompagnement à la réalisation du plan d'alerte, de secours et d'évacuation du collège de Saint-Etienne de Tinée	BV Tinée	MNCA	Interne	**7 000 €**	*7 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	7 000 €																				
3.5		Elaborer une méthodologie et des fiches de procédure destinées à la gestion post-crise en cas de crue	BV Var	Etat	Interne	**Régie**	*Régie*		2022-2027	Etat					100%	0 €																		
3.6		Développer des outils et des moyens pour une gestion commune de crise dans la basse vallée du Var	BV Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**314 000 €**	*250 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	250 000 €																				
					Interne		*64 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	64 000 €																				
3.7		Aide à la mise en place de réserve communale de sécurité civile sur le territoire de MNCA	BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**51 000 €**	*30 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	30 000 €																				
					Interne		*21 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	21 000 €																				
sous-total Axe 3						**671 000 €**	***671 000 €***					**75 000 €**		**596 000 €**																		**0**	
Axe 4: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme																																
4.1		Elaborer des PPR multirisques suite à la tempête Alex	BV Tinée/Vésubie/ Var amont	Etat	Externe	**150 000 €**	*150 000 €*	*HT*	2022-2027	Etat					100%	150 000 €																		
4.2		Animer des groupes de travail sur la prise en compte du risque d'inondation par débordement de cours d'eau et ruissellement dans les documents d'urbanisme et l'aménagement du territoire	BV Var	Etat	Interne	**20 000 €**	*20 000 €*	*TTC*	2022-2027	Etat					100%	20 000 €																		
4.3		Mise à jour et intégration du risque d'inondation et de la préservation des milieux aquatiques dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme métropolitain	BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**50 000 €**	*50 000 €*	*TTC*	2022-2025	MNCA			20%	10 000 €									50%	25 000 €							30%	15 000 €		
4.4	4.4.1	Elaboration des schémas de maitrise de ruissellement et des zonages pluviaux	BV Var amont et Estéron	communes	Externe	**500 000 €**	*50 000 €*	*HT*	2022-2027	Communes							20%	10 000 €			30%	15 000 €							50%	25 000 €		
	4.4.2		BV Tinée/Vésubie	MNCA	Externe		*400 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			20%	80 000 €							30%	120 000 €							50%	200 000 €		
					Interne		*50 000 €*	*TTC*		MNCA			20%	10 000 €							30%	15 000 €							50%	25 000 €		
4.5		Elaborer des Porter-à-Connaissance sur des communes non pourvues de PPR d'inondations	BV Var	Etat	Interne	**Régie**	*Régie*		2022-2027	Etat					100%	0 €																		
4.6		Projet transversal ville perméable sur le territoire de MNCA	BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**440 000 €**	*400 000 €*	*HT*	2022-2024	MNCA			50%	200 000 €															50%	200 000 €		
					Interne		*40 000 €*	*TTC*	2022-2024	MNCA			50%	20 000 €															50%	20 000 €		
4.7		Développer la résilience d'un quartier face au risque d'inondation. Expérimentation sur la commune de Colomars avant déploiement	BV Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**185 000 €**	*50 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			50%	25 000 €							50%	25 000 €											
					Interne		*135 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			50%	67 500 €							50%	67 500 €											
4.8		Etude globale de résilience du quartier de la Clave en cas de crue majeure de l'Estéron	BV Basse vallée du Var / BV Estéron	MNCA	Externe	**130 000 €**	*100 000 €*	*HT*	2022-2024	MNCA			40%	40 000 €							50%	50 000 €			10%	10 000 €							
					Interne		*30 000 €*	*TTC*	2022-2024	MNCA			50%	15 000 €							50%	15 000 €											
sous-total Axe 4						**1 475 000 €**	***1 475 000 €***							**467 500 €**		**170 000 €**		**10 000 €**				**332 500 €**				**10 000 €**				**485 000 €**		
Axe 5: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens																																
5.1	5.1.1	Réaliser des diagnostics de vulnérabilité sur les enjeux identifiés dans le diagnostic global	BV Var amont	CCAA	Externe	**360 000 €**	*20 000 €*	*TTC*	2023-2027	SMIAGE	20%	4 000 €										50%	10 000 €			30%	6 000 €						
				CCAPV	Externe		*20 000 €*	*TTC*	2023-2027	SMIAGE	50%	10 000 €									50%	10 000 €										
	5.1.2		BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe		*300 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			40%	120 000 €							50%	150 000 €			10%	30 000 €						
					Interne		*20 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			50%	10 000 €							50%	10 000 €										
5.2		Réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité	BV Var	Particuliers	Externe	**620 000 €**	*340 000 €*	*TTC*	2024-2027	Propriétaires									20%	68 000 €	80%	272 000 €										
				Collectivités	Externe		*140 000 €*	*TTC*		Collectivités									60%	84 000 €	40%	56 000 €										
				Entreprises	Externe		*140 000 €*	*TTC*		Entreprises									80%	112 000 €	20%	28 000 €										
5.3		Mettre en œuvre des actions de sensibilisation des propriétaires et des exploitants de biens sur les mesures de réduction de la vulnérabilité sur le territoire de MNCA	BV Tinée / Vésubie / Basse vallée du Var	MNCA	Externe		*15 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	15 000 €																				
					Interne	**121 000 €**	*106 000 €*	*TTC*	2022-2027	MNCA			100%	106 000 €																				
sous-total Axe 5						**1 101 000 €**	***1 101 000 €***					**14 000 €**		**251 000**								**536 000**				**36 000**							
Axe 6: Ralentissements dynamique des écoulements																																
6.1		Réhabilitation et gestion des aménagements de l'Ardon à Saint Etienne de Tinée	BV Tinée	MNCA	Externe	**1 100 000 €**	*1 100 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			30%	330 000 €							50%	550 000 €			20%	220 000 €							
6.2		Stratégie et plan de gestion et d'entretien partagés des vallons sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'azur	BV Basse vallée du Var /Tinée/Vésubie	MNCA	Externe	**350 000 €**	*350 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			20%	70 000 €							50%	175 000 €							30%	105 000 €		
6.3		Etudes de conception, analyses économiques et environnementales de la restauration des espaces de bon fonctionnement sur le bassin du Haut-Var	BV Var amont	CCAA/CCAPV	Externe	**70 000 €**	*70 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	20%	14 000 €									50%	35 000 €							30%	21 000 €		
6.4		Travaux d'abaissement des seuils 6, 5 et 4 de la basse vallée du Var	BV Basse vallée du Var	CD06	Externe	**7 500 000 €**	*7 500 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	20%	1 500 000 €									30%	2 250 000 €							50%	3 750 000 €		
6.5		Etude de réduction du risque inondation et valorisation des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Tinée	BV Tinée	MNCA	Externe	**850 000 €**	*850 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			20%	170 000 €							50%	425 000 €							30%	255 000 €		
					Interne	**85 000 €**	*85 000 €*	*HT*					20%	17 000 €							50%	42 500 €							30%	25 500 €		
6.6		Etude de la continuité sédimentaire des torrents du Gralet et du Naudié à Puget-Théniers	BV Var amont	CCAA	Externe	**60 000 €**	*60 000 €*	*HT*	2022-2024	SMIAGE	20%	12 000 €									50%	30 000 €			20%	12 000 €			10%	6 000 €		
6.7		Etude de reconquête des zones d'expansion de crue par la mise en transparence des digues non classées	BV Var	CD06	Externe	**80 000 €**	*80 000 €*	*HT*	2024-2025	SMIAGE	30%	24 000 €																	70%	56 000 €		
sous-total Axe 6						**10 095 000 €**	***10 095 000 €***					**1 550 000 €**		**587 000 €**								**3 507 500 €**				**232 000 €**				**4 218 500 €**		
Axe 7: Gestion des ouvrages de protection hydraulique																																
7.1		Définition des études de dangers des systèmes d'endiguement à classer et des travaux de mise en conformité sur le Var amont	BV Var amont	CCAA/CCAPV	Externe	**300 000 €**	*300 000 €*	*HT*	2022-2023	SMIAGE	50%	150 000 €									50%	150 000 €										
7.2		Définition des études de dangers des systèmes d'endiguement à classer et des travaux de mise en conformité à Saint-Etienne de Tinée	BV Tinée	MNCA	Externe	**150 000 €**	*150 000 €*	*HT*	2022-2023	SMIAGE	40%	60 000 €									50%	75 000 €			10%	15 000 €						
7.3		Etude de conception pour la protection du système d'endiguement du Tuébi à Guillaumes	BV Var amont	CD06	Externe	**140 000 €**	*140 000 €*	*HT*	2022-2024	SMIAGE	50%	70 000 €									50%	70 000 €										
7.4		Travaux de confortement du système d'endiguement d'Arrais à Isola	BV Tinée	MNCA	Externe	**1 000 000 €**	*1 000 000 €*	*HT*	2022-2027	SMIAGE	50%	500 000 €									40%	400 000 €			10%	100 000 €						

N°	N° sous action	Intitulé de l'action	Bassin versant concerné	Bénéficiaires	Type de prestation	Coût prévisionnel total	Coût prévisionnel détaillé	HT/TTC	Calendrier	Maitre d'ouvrage	Financement des maîtres d'ouvrage										Financement des partenaires											
											SMIAGE		MNCA		Etat		Communes		Propriétaires		Etat FPRNM		Etat BOP 181		CD 06		Région		Agence de l'Eau		MNCA	
											Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)
7.5		Définition de l'étude de dangers et des travaux de mise en conformité du système d'endiguement à classer du Riou de Lantosque	BV Vésubie	MNCA	Externe	**70 000 €**	*70 000 €*	*HT*	2022-2023	SMIAGE	40%	28 000 €									50%	35 000 €			10%	7 000 €						
7.6		Définition des études de danger sur les systèmes d'endiguement à classer et des travaux de mise en conformité sur la basse vallée du Var	BV Basse vallée du Var	CD06	Externe	**200 000 €**	*200 000 €*	*HT*	2022-2023	SMIAGE	50%	100 000 €									50%	100 000 €										
7.7		Poursuite des travaux de confortement du systèmes d'endiguement rive gauche de la basse vallée du Var	BV Basse vallée du Var	CD06	Externe	**31 200 000 €**	*31 200 000 €*	*HT*	2023-2027	SMIAGE	20%	6 720 000 €									40%	12 480 000 €					22%	6 600 000 €			18%	5 400 000
7.8		Etudes de conception et travaux de confortement des berges de la Mesta	BV Basse vallée du Var	CD06	Externe	**1 272 000 €**	*1 272 000 €*	*HT*	2022-2023	SMIAGE	60%	763 200 €									40%	508 800 €										
7.9		Etude de sécurisation contre les crues du Var à Touët-sur-Var	BV Var amont	CCAA	Externe	**50 000 €**	*50 000 €*	*HT*	2022-2023	SMIAGE	20%	10 000 €									50%	25 000 €			30%	15 000 €						
7,10		Etude de sécurisation du secteur du Brec à Entrevaux contre les crues du Var	BV Var amont	CCAPV	Externe	**50 000 €**	*50 000 €*	*HT*	2022	SMIAGE	50%	25 000 €									50%	25 000 €										
7.11		Travaux de réduction de la vulnérabilité aux débordements du vallon de l'Enghieri à Gattières	BV Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**1 500 000 €**	*1 500 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			30%	450 000 €							50%	750 000 €			20%	300 000 €						
7.12		Travaux de réduction de la vulnérabilié aux débordements du vallon de Lingostière à Nice	BV Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**4 000 000 €**	*4 000 000 €*	*HT*	2022-2027	MNCA			30%	1 200 000 €							50%	2 000 000 €			20%	800 000 €						
7.13		Etude du système d'ouvrages de protection contre le risque de submersion marine du littoral de Saint-Laurent-du-Var	BV Basse vallée du Var	MNCA	Externe	**110 000 €**	*100 000 €*	*HT*	2022-2023	MNCA			40%	40 000 €							50%	50 000 €			10%	10 000 €						
					Interne		*10 000 €*	*TTC*		MNCA			50%	5 000 €							50%	5 000 €										
sous-total Axe 7						**40 042 000 €**	***40 042 000 €***					**8 426 200 €**		**1 695 000 €**		**0 €**		**0 €**		**0 €**		**16 673 800 €**				**1 247 000 €**		**6 600 000 €**		**0 €**		**5 400 000 €**

			Financement des maîtres d'ouvrage										Financement des partenaires											
			SMIAGE		MNCA		Etat		Communes		Propriétaires		Etat FPRNM		Etat BOP 181		CD06		Région		Agence de l'Eau		MNCA	
			Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	Taux (%)	Montant (€ HT)	%	Montant HT	Taux	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	Taux	Montant HT	%	Montant HT
TOTAL		**60 218 520 €**	***60 218 520 €***		18%	10 986 460 €	8%	5 029 800 €	0,28%	170 000 €	0,02%	10 000 €	0,44%	264 000 €	39%	23 566 960 €	1%	390 000 €	3%	1 695 500 €	11%	6 600 000 €	10%	6 105 800 €	9%	5 400 000 €

Répartition de l'autofinancement du SMIAGE entre ses membres	CD06	MNCA	CCAA	CCAPV
Montant (€ HT)	9 354 564,00 €	648 000,00 €	165 200,00 €	153 800,00 €
%	90%	6%	2%	1%



SYNTHESE DU FINANCEMENT DU PAPI

Répartition globale des financement du PAPI Var	Etat	SMIAGE	MNCA	CD06	Agence de l'Eau	Région	Communes	Propriétaires
Montant (€HT)	24 126 960 €	10 986 460 €	10 429 800 €	1 695 500 €	6 105 800 €	6 600 000 €	10 000 €	264 000 €
%	40,07%	18,24%	17,32%	2,82%	10,14%	10,96%	0,02%	0,44%